CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: ***REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OUROESTE***

Prop.: ***CÂMARA MUNICIPAL DE OUROESTE***

End.: ***AVENIDA DOS BANDEIRAS, N° 2.050 - Jardim Sarinha***

ITEM	SERVIÇOS	Valores	30 DIAS		60 DIAS	
	Custo da obra	66.013,97	Valor	% Serv	Valor	% Serv
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	208,40	208,40	100,00		
2	INFRA-ESTRUTURA	4.747,25	4.747,25	100,00		
3	SUPER ESTRUTURA	7.084,43	3.542,21	50,00	3.542,21	50,00
4	ALVENARIA	3.143,11	1.885,87	60,00	1.257,25	40,00
5	ESQUADRIAS	14.657,77			14.657,77	100,00
6	REVESTIMENTO	3.159,42			3.159,42	100,00
7	Pisos e Contrapisos	11.401,60			11.401,60	100,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.267,68			2.267,68	100,00
9	PINTURA	17.475,11	13.106,33	75,00	4.368,78	25,00
10	Demais Serviços	1.869,20	934,60	50,00	934,60	50,00
11	#REF!	#REF!				
12	#REF!	#REF!				
13	#REF!	#REF!				
14	#REF!	#REF!				
15	#REF!	#REF!				
TOTAL		66.013,97				
	TOTAL MENSAL		24.424,66		41.589,31	
	% MENSAL		37%		63%	
	TOTAL ACUMULADO		24.424,66		66.013,97	
	% MENSAL ACUMULADO		37%		100%	

_____ _____

Presidente da Camâra Adriano Lorenssete - ME